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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου  

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού 

διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the 

development of peripheral intercultural cross border capacity» 

Ακρωνύμιο: RENOVATION 

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022 

Νέο Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/06/2022 

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 € 

Εταιρικό Σχήμα: 

1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR 

3) Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert 

Hall - GR 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG “GREECE - BULGARIA 2014 – 

2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη 

διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, 

προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: 

Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για 

τουριστικούς σκοπούς.  

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION 

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των 

ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων 

και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς 

πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και 

αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των 

πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, 

έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. 

Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή 

περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane 

Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, 

θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών 

τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα 

αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών 

προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι 

χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των 

δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου 

πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής 

και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της 

περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  
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Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις 

μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή 

του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της 

πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα 

με στόχο την αξιοποίηση τους για  τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι: 

 Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για 

την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη. 

 Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής  

στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.  

 Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την 

πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από 

την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν 

περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. 

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα 

επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E. 
Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση 

Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω: 

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & 

coordination): 

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου. 

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου 

αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ενδεικτικά (31/05/2020, 

30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021) εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 

10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης (9/1/2022). 

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου. 

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την 

υλοποίηση των συναντήσεων έργου (Ενδεικτικά Ιούνιος του 2020 και 2021). 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα. 

β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 
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Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων 

τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020 και 9ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020, 1ος 2021, 6ος 2021 

και 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων 

της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ 

Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών 

διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross 

border actions). 

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο 

Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021, 

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο 

Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 
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3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 

31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 3η περίοδο αναφοράς, 01/12/2020 έως 

31/05/2021, είναι οι παρακάτω: 

 Υλοποίηση της 3ης συνάντησης του έργου  

 Σύνταξη και αποστολή του 4ου progress report στον επικεφαλής εταίρο 

 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2ου αιτήματος κατανομής για το έτος 

2021 

 Υποστήριξη στη διαδικασία συμβασιοποίησης του παραδοτέου D.3.2.1  

 Σύνταξη αιτήματος παράτασης του έργου 

 Οργάνωση της 4ης συνάντησης του έργου  

 

3.1 Υλοποίησης της  3ης συνάντησης του έργου  

Κατά τη διάρκεια του Μάιου 2021, ο ανάδοχος υποστήριξε την Α.Α. στη διοργάνωση της 3ης 

συνάντηση του έργου RENOVATION, η οποία έλαβε χώρα στις 4/6/2021 μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα παρακάτω:   

 Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης, μέσω της μισθωμένης από τον Ανάδοχο πλατφόρμας 

WEBEX. 

 Παρουσίαση  των πεπραγμένων για το έργο από πλευράς του Δήμου Λαγκαδά. 

 Συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο για τη σύνταξη των πρακτικών 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η κα Ελισσάβετ Παυλίδου, η οποία έκανε την σχετική 

παρουσίαση και συμμετείχε στη συζήτηση που ακολούθησε. Υλικό της διαδικτυακής 

συνάντησης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 

3.2 Σύνταξη και αποστολή της 4ης Αναφοράς Προόδου (Progress 
Report)  

Στις 5 Ιουλίου του 2021, ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη 

σύνταξη του 4ου Progress Report και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., 

προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς 

για την 4η περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/01/2021 έως 30/06/2021. To 4ο Progress 

Report στάλθηκε από τον ανάδοχο στις 15 Ιουλίου του 2021 στον επικεφαλής, ο οποίος και 

το έκανε αποδεκτό και το συμπεριέλαβε 4ο Progress Report του έργου που απέστειλε στην 

Κοινή Γραμματεία του προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 
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3.3 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής 2ου αιτήματος κατανομής 
(έτος 2021) 

 

O Ανάδοχος σε συνεργασία με στέλεχος του Δήμου Λαγκαδά ετοίμασε το 2ο αίτημα 

κατανομής το οποίο απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος στις 25/6/202. Ο 

πίνακας κατανομής παρατίθεται στο παράρτημα. . Το αίτημα εγκρίθηκε από τη 

Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου 

Λαγκαδά. 

 

3.4 Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για 
την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μπίλλειο Μέγαρο» 

Μετά την αναθεώρηση των τευχών δημοπράτησης από την Α.Α. λόγω της τροποποίησης 

του Νόμου 4412/2016, και με βάση τους κανόνες του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο 

επανέλεγχος και η έγκριση των τευχών από την Μονάδα Β1 της Διαχειριστικής Αρχής. Για το 

λόγο αυτό ο ανάδοχος ενημέρωσε την Α.Α. για την υποχρέωση της αποστολής. 

Επίσης, συμμετείχε σε συνάντηση που οργάνωσε η Α.Α. με την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΜΑΘ Α.Ε.), της οποίας το θέμα συζήτησης ήταν η δυνατότητα 

δημοσίευσης και υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΜΑΘ μέσω 

προγραμματικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχε 

προβλεφθεί κατά την υποβολή της πρότασης έργου και πρότεινε να ζητηθεί η άποψη της 

διαχειριστικής αρχής, όπως και έγινε. Η Διαχειριστική αρχή επιβεβαίωσε την άποψη του 

αναδόχου.  

 

3.5 Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για 
την παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου 

Λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην προετοιμασία και δημοσιοποίηση του 

διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 

πυρασφάλειας για το πολιτιστικό κέντρο Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, ήταν απαραίτητη η 

αποστολή αιτήματος παράτασης του έργου. 

Ο Ανάδοχος ενημέρωσε τον Δήμο Λαγκαδά για την σχετική διαδικασία, όπως αυτή 

προβλέπεται από τους κανόνες του προγράμματος και συνέταξε το σχετικό αίτημα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)., ζητώντας παράταση έως τις 30/9/202, το οποίο απέστειλε στην Α.Α. στο 

τέλος Αυγούστου στην Α.Α. η Α.Α. προώθησε το αίτημα στον επικεφαλής εταίρο στις 

14/9/2021. Στις 15/9/2021 ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε την αποδοχή του αιτήματος του 

Δήμου από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ επιπλέον ζήτησε την 

έγκρισή και των δύο ελλήνων εταίρων για αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού του 

επικεφαλής εταίρου. 
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Με βάση το αίτημα τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης του έργου, η Διαχειριστική αρχή 

ενέκρινε τελικά παράταση έξι μηνών, ήτοι από 19/11/2021 σε 19/6/2022 και όχι στις 

30/9/2021, όπως ζητήθηκε. 

 

3.6 Αίτημα παράτασης της παρούσας σύμβασης 
Μετά την παράταση του έργου, ήταν απαραίτητη και η παράταση της παρούσας σύμβασης 

μεταξύ αναδόχου και Α.Α. για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος απέστειλε σχετικό αίτημα στην Α.Α. 

στις 22/10 2021 για την εκκίνηση των διαδικασιών τροποποίησης της παρούσας. 

 

4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από 1 Ιουνίου 2020 έως 30  Νοεμβρίου 2021, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να υποστηρίξει την Α.Α. στην ολοκλήρωση των παρακάτω: 

1. Εισαγωγή των μέχρι σήμερα δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ - MIS). 

2. Διαδικασία ορισμού επαληθευτή δαπανών και πιστοποίησης δαπανών  

3. Σύνταξη της 4ης αναφοράς προόδου (progress report) του έργου για την περίοδο 

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο, ο 

οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να συντάξει τη συνολική έκθεση αναφοράς και να 

την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία του προγράμματος. 

4. Σύνταξη της 4ης οικονομικής έκθεσης για το ίδιο διάστημα και αποστολή της στον 

επικεφαλής εταίρο 

5. Υποστήριξη στην σύνταξη του 3ου αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης  

6. Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και παραδοτέων του έργου από 

πλευράς Δ. Λαγκαδά.  

Τέλος, είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβαση, η εταιρείας μας θα 

υποστηρίξει το Δήμο Λαγκαδά σε όποιο θέμα προκύψει και αφορά στην τεχνική και 

οικονομική διαχείριση του έργου και τυχόν απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου και της 

Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg CBC Greece – 

Bulgaria 2014-2020.  
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Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

D1.2.2 Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και 
συντονισμού έργου 

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς, 31/5/2021 
3η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 

D1.2.3 Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) 
συναντήσεων έργου  

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 

D2.2.3.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.c Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) 
δελτίων τύπου  

1ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020 
2ο Δελτίο τύπου, 10/11/2021 

D2.2.4.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 
ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο 
Χατζηδήμοβο  

 

D2.2.4.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 
τριών (3) Ελληνικών χορευτικών 
συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου 
στο Χατζηδήμοβο  

 

D4.2.2.a Έκθεση αναφοράς oργάνωσης φεστιβάλ 
πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά 

 

D4.2.2.b Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) 
Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων  χορευτικών 
συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο 
Δήμο Λαγκαδά 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

1. ΥΛΙΚΟ 3ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2. PROGRESS REPORT 

3. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

4. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ SITE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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1. ΥΛΙΚΟ 3ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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Minutes from 3nd Project RENOVATION Meeting 

Online meeting, 04 June, 2021 

Project: Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural 

cross-border capacity” with Acronym RENOVATION 

 

On 4th of June, 2021 an online Project meeting was held in which the Project 

partners and the Project officer, MRS. Jenya Dinkova, on behalf of the JS 

participated.  

The host Municipality of Lagadas (PB2) was represented by Mrs. Anastasia 

Psourouka. 

The “Community center Yane Sandanski-1928” (PB3) was represented by MRS. 

Gyulfie Parusheva and MR. Iliya Sherbetov.  

The Thesaloniki Concert Hall (PB3) was represented by MRS. Froso Gaki and MR. 

Panagiotis Kountouris. 

MRS. Elissavet Pavlidou also participated on behalf of the LEVER S.A., external expert 

for Lagadas Municipality. 

Agenda point 2. Each project partner made a presentation for the project’s progress 

until now. The first presentation was made by MRS. Gyulfie Parusheva – Project 

manager. She informed the Project Beneficiaries that in December 2020 the 

procedure for the first level control was started with the assignment of Controllers. A 

financial correction of 100% of the costs that have been made was imposed, as the 

Lead Beneficiary did not agree with this, it appealed this to the National Authority. 

The reason for the correction suggested by the Controllers laid behind the fact that 

the Municipality of Hadzhidimovo has launched the public procurement procedure 

for the reconstruction of the building on behalf of the Community center “Yane 

Sandanski-1928” based on the contract has been signed and it was approved by the 

National Authority. This correction was decided by the Controllers in the end of 

April, after which the Lead Beneficiary appealed it in the National Authority. MRS. 
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Parusheva shared that since they are expecting a response from the National 

Authority for the particular problem, the Lead Beneficiary have not implemented any 

other project activities for the last 5-6 months due to lack of funds. She informed 

that currently the Municipality of Hadzhidimovo pays penalties under the loan 

agreement with the bank (a loan has been provided by the Municiapality for the 

execution of the project).  

Then, MRS. Elissavet Pavlidou presented the progress of Municipality of Lagadas 

activities in relation to the procurement plan. According to Tender 1, she informed 

that the contract for the project management and events organization has been 

signed on 31.08.2020, but the second tender 2 has been delayed to be assigned due 

to the delay of the main tender under their budget – the installation of the 

audiovisual equipment. The main problem with this installation of equipment of the 

Cultural center of the Municipality of Lagadas was that after all delays with the 

technical and firefighting tender documents and specifications that had to be issued 

and approved by the respective institutions in Greece, the new reformation of the 

Public procurement law 4412/2016 caused extra delays. She explained that due to 

the change of the PPL new templates should be available for the tender documents, 

not availiable yet, so the Municipality of Lagadas needs to revised them and send it 

again to the MA for approval. They expect that until the end of July the call of 

tenders will be published. The contract will be signed in November 2021, which 

means that the completion of the installation of the audiovisual equipment will be 

finished in June 2022, which means that the cultural festival could not be organized 

earlier and this requires extension of the project. MRS. Dinkova asked whether it is 

necessary the change of all tender documents to the new PPL templates. All PBs 

started discussion on the proposal of the Municipality of Lagadas for the project 

extensions for at least 10 months in order the cultural event to be organized in 

September 2022.  

MRS. Pavlidou also informed that the procedure for verification of expenditures has 

not started yet due to the fact they did not reached the threshold of 15 000 euro. It 

will be done during the next reporting period.  

The third presentation was made by Thessaloniki Concert Hall and MRS. Froso Gaki. 

She informed the Beneficiaries that the deadline for offers related to the call of 

Tender for the Opera production was at the end of April. At the moment, they are in 

a process of appointing a temporary contractor and until 18th of June they expect to 

sign the contract with the final contractor. 2nd funding allocation has been done for 

the amount of 109.700 euro, but they expect to make partial payments for the 

Opera Production contract, which will reach the amount of 179 500 in total. She 

informed that they have submitted allocation requests for the three partial 

payments which is 107 700 euro in total. The rest of the allocation request which are 

2000 euro is for project management costs. Verification of expenditures is expected 

to be launched until the end of July for the amount of 42 700 euro. When it comes to 
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the Opera WA MOZART’S DON JIOVANNI, PB3 is expecting to determine the basic 

rules for the production and the choir and the orchestra and sets of costumes by the 

end of September everything and the first rehearsal to be made in the mid of 

October 2021.  

MR. Kountouris also expressed their concerns for the need of an extension of the 

project implementation phase in order to perform the opera in December 2021 since 

the project;s end date is the 19th of November 2021.  

 

So all PBs agreed for the need of project extension and decided to: 

- Prepare a Letter by the PBs, which will be sent to the JS by the LB, asking for an 

extension of the project with at least 10 months  

 

Minutes taken by: Gyulfie Parusheva  

Submitted to: Project Beneficiaries  

Date: 11.07.2021 

  



 
 
 3η Έκθεση Αναφοράς Διαχείρισης & Συντονισμού 

 

  
15 

2. PROGRESS REPORT 
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3. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

   

Ακρωνύμιο Πράξης : 

Δικαιούχος : 

Πιστώσεις που έχει λάβει έως σήμερα : 

Αιτήματα πιστώσεων σε εκκρεμότητα : 

Δαπάνες οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως 

σήμερα : 

Α/Α Παραδοτέου/ Τίτλος

Δαπάνες 

Προσωπικού

Γενικά 

Έξοδα

Δαπάνες 

Ταξιδιού & 

Διαμονής

Εξωτερική 

Εμπειρογνω

μοσύνη & 

Υπηρεσίες Εξοπλισμός

Επενδύσεις 

& Υποδομή Σύνολα

D1.2.2 External Expert will be assigned 

during the implementation of the project to 

support PP2 to the management and 

coordination of the project:  Technical and 

Financial management, Reporting, internal 

coordination, monitoring of milestones and 

deliverables 3.000,00 3.000,00

D.2.2.3 Publication of 4 press releases in 

regional and local media 300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00ΣΥΝΟΛΟ

RENOVATION

Municipality of Lagadas

10962,6

0

7292,6

0,6
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4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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