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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου  

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού 

διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the 

development of peripheral intercultural cross border capacity» 

Ακρωνύμιο: RENOVATION 

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022 

Νέο Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/07/2023 

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 € 

Εταιρικό Σχήμα: 

1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR 

3) Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert Hall - GR 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 

2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή 

περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: Αξιοποίηση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.  

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION 

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των ακόλουθων: 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων και στρατηγικών 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (ιδίως 

διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αύξηση της φέρουσας ικανότητας 

(δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που 

χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και 

φυσικών πόρων της περιοχής. Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών 

υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο 

Κοινότητας Yane Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής 

εμπειριών, θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών 

τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα 

αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την τοπική 

προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο 

συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για 

πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία 

θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές 

πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. Για 

αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο 
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Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα με στόχο την αξιοποίηση τους για  τη 

διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή 

διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι: 

• Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την 

πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη. 

• Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής  στους 

τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.  

• Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την 

πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από την 

αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν περισσότερες 

ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. Επιπλέον, οι τοπικές 

επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα επωφεληθούν από την αύξηση της 

ελκυστικότητας της περιοχής. 

1.3 Πακέτα Εργασίας 

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής συμμετέχει στην υλοποίηση των τριών από τα τέσσερα πακέτα 

εργασίας και συγκεκριμένα στο ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ4.  

ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & coordination) 

ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 

ΠΕ3: Υποδομές έργου (WP 3: Infrastructure Activities) 

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών διασυνοριακών δράσεων  (WP4: 

Capacity building on and promotion of intercultural cross border actions) 
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2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E. 
Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση Λ8/18-1-2020, 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας 1 και 2, δηλαδή 

υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού του έργου και υπηρεσιών Επικοινωνίας και 

Δημοσιοποίησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υλοποιήσει το κάτωθι αντικείμενο ανά πακέτο 

εργασίας: 

ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & coordination) 

Στο πλαίσιο του ΠΕ1 ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει το προσωπικό της Α.Α. στη διαχείριση 

και το συντονισμό του έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υλοποιήσει τα εξής: 

• Σύνταξη πέντε (5) αναφορών προόδου του φυσικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με τους 

κανόνες του προγράμματος  και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο 

• Υποβολή των απαραίτητων οικονομικών εκθέσεων  στο σύστημα MIS και υποστήριξη στην 

οικονομική διαχείριση και την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος. 

• Συμμετοχή στις τέσσερις (4) συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής του έργου (SC 

meetings).  

• Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και παραδοτέων του έργου από πλευράς 

ΟΜΜΘ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού έργου (παραδοτέο 

D.1.3.2). 

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου αναφοράς 

σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 

15 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης. 

ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 

Στο πλαίσιο της ΠΕ2 ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει τη συμμετοχή δέκα (10) εκπροσώπων της 

Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο, το οποίο θα υλοποιηθεί το τελευταίο 

τρίμηνο του χρονοδιαγράμματος του έργου. Συγκεκριμένα, η οργάνωση θα περιλαμβάνει: 

• Μετακίνηση από Θεσσαλονίκη προς Χατζηδήμοβο και επιστροφή 

• Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, τριών αστέρων και άνω, της περιοχής του Χατζηδήμοβο 

• Παροχή ενός γεύματος (μεσημεριανό ή βραδινό) της δεκαμελούς αποστολής  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Έκθεση Αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής στην εκδήλωση λήξης του έργου στο 

Χατζηδήμοβο (παραδοτέο D.2.3.4) 

Το άνωθεν παραδοτέο θα παραδοθεί το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίηση της εκδήλωσης. 
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3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης Λ8/18-1-2020, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά την 4η περίοδο αναφοράς, 1/06/2021 έως 30/11/2021, είναι οι 

παρακάτω  

• Σύνταξη και αποστολή του 6ουκαι 7ου στον επικεφαλής εταίρο 

• Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2021, 2022 2023) 

• Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ 

• Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς τον προϋπολογισμό 

• Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς την ημερομηνία 

λήξης του έργου 

Επίσης, να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έστειλε αίτημα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης 

καθώς το έργο έλαβε παράταση και γι αυτό και η παρούσα σύμβαση έπρεπε να παραταθεί. Η 

σύμβαση έλαβε περεταίρω παράταση από 20/02/2023 έως 19/07/2023.   

3.1 Σύνταξη και αποστολή του 6ου και 7ου στον επικεφαλής εταίρο 

O επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη σύνταξη του 6ου Progress Report και ο 

ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής 

Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς για την 6η περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/01/2022 

έως 30/06/2022. To 6ο Progress Report υποβλήθηκε στις 23/07/22, από τον επικεφαλής εταίρο. 

Για την σύνταξη του 7ου Progress Report, ο ανάδοχος προχώρησε στην δημιουργία της έκθεσης 

προόδου για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για την περίοδο υλοποίησης του 

έργου από 01/07/2022 έως 31/12/2022. Το 7ο Progress Report, υποβλήθηκε από τον επικεφαλής 

εταίρο, στις 28/01/2023.  

3.2 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος  2021 
2022 και 2023) 

O Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Οργανισμό του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ετοίμασε το 

3ο αίτημα κατανομής, ποσού 3.000,00 € το οποίο απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του 

προγράμματος, με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 12/11/2021. Αν και το 3ο Αίτημα Κατανομής 

αναφέρεται στην προηγούμενη περίοδο αναφοράς (4η Έκθεση Προόδου), δεν συμπεριλήφθηκε 

στην 4η Έκθεση Προόδου και κατ’ αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνεται στην 5η Περίοδο αναφοράς 

και την 5η Έκθεση. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από 

τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Οργανισμού Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης.  

Το 4ο Αίτημα Κατανομής προετοιμάστηκε από τον ανάδοχο, για ποσό που αφορούσε σε 33.810,00 

€. Το 4ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με ημερομηνία 

ελέγχου φορέα τις 24/01/2022. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα 

εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του 

Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.  
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Τέλος, ο ανάδοχος προχώρησε στο 5ο Αίτημα Κατανομής για ποσό που αφορούσε σε 31.427,00€. 

Το 5ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με ημερομηνία 

ελέγχου φορέα τις 05/05/2022. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα 

εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του 

Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.  

3.3 Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο 
ΟΠΣ 

Έπειτα από τον ορισμό επαληθεύτριας, κας Πελαγίας Καυκαλή, αρμόδιας για την πιστοποίηση των 

δαπανών που αφορούν στο έργο, ο ανάδοχος προχώρησε στην πρώτη πιστοποίηση δαπανών σε 

συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Α.Α., μετά από την καταχώρηση των επιμέρους 

τιμολογήσεων και πληρωμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Η ημερομηνία 

αιτήματος προς επαλήθευση δαπανών ήταν 21/02/2022. Η πρώτη πιστοποίηση δαπανών 

αφορούσε στην περίοδο αναφοράς, από 03/02/2020 έως 26/01/2022. Το επαληθευμένο ποσό 

αφορά σε 151.957,70€. Το πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών για το έργο ελήφθη στις 

25/11/2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Η καταχώρηση των επιμέρους τιμολογίων και δαπανών και η διαδικασία προετοιμασίας για την 2η 

πιστοποίηση δαπανών, πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο και αφορούσε στην περίοδο 

αναφοράς από 27/01/2022 έως 30/09/2022. Το συνολικό ποσό των επαληθευμένων δαπανών ήταν 

36.155,81 €. Η ημερομηνία αιτήματος προς επαλήθευση δαπανών ήταν 03/02/2023 και το 

πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών για το έργο ελήφθη στις 13/02/2023. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.4 Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για την 
3η παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου 

Ο ανάδοχος υποστήριξε τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην παράταση που 

έλαβε το έργο κατά 5 μήνες, με νέα ημερομηνία λήξης του έργου στις 19/07/2023. Επιπλέον, ο 

ανάδοχος προχώρησε στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την τροποποίηση της μεταξύ 

τους σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου.  
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4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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4.1  ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ (PROGRESS REPORTS)  
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4.2 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ   
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4.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 


