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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  Local assets exploitation for the development of peripheral 
intercultural cross border capacity ΚΩΔ. 5052276

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ελλάδα-Βουλγαρία ΚΩΔ. 22

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area ΚΩΔ. 2 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  
 01 
 02 
 07 
 24 
 094 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ 6c

Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ; ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
(ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ) COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928" 

ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ BULGARIA 

Α/Α 
ΕΤΑΙΡΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΤΔΕ)
ΚΔ 

 COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928" BULGARIA 611.506,00 

Ε2
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ελλάδα 673.552,00 

Ε3
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελλάδα 199.920,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.484.978,00

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΌΝΟΜΑ KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA 

ΘEΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ DIMO HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMOVO 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 00359 897878866 /  ΦΑΞ  /  

E-MAIL arnaudova111@gmail.com 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΌΝΟΜΑ Gyulfie Parusheva 

E-MAIL arnaudova111@gmail.com 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΌΝΟΜΑ Iliya Sherbetov  

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου
παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΈΝΑΡΞΗ 01/07/2019 ΛΗΞΗ 31/12/2019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΑΞΗΣ ΈΝΑΡΞΗ 20/11/2019 ΛΗΞΗ 19/11/2021 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1 Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα

All project partners started preparation of documentation for tender procedures. Some of the tenders are publicly anounced
in the websites of the Municipality Hadzhidimovo and Municipality of Lagkadas. At the moment the Project communication 
team started preparation for the first Steering committee meeting, which will be held in Hadzhidimovo second week of 
February. The date is still to be clarified. Project Beneficiaries will be informed officially and by e-mail, after which Meeting 
agenda will be sent by e-mail. The main outcome for this period is the established good communication between project 
Beneficiaries.

2.2 Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς
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Not available for this reporting period

2.3 Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και  συμμετοχή των δικαιούχων.

Not available for this reporting period

2.4 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου

Start of tender procedures, according to the approved procurement plan, selection of subcontractors, sign and stamp of 
contracts with project staff and external expertise. Preparation for the first Steering committee meeting which will be held in
Hadzhidimovo in February

2.5 Προβλήματα που προέκυψαν και  προτεινόμενες λύσεις

In deliverable  1.1.2 renumeration for Project manager is defined as staff costs. We would like to change it to External 
expertise and services

2.6 Αλλαγές στην Υλοποίηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 22 - Ελλάδα-Βουλγαρία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.1 Δείκτες Εκροών

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ΤΔΕ)

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ  

(τρέχουσας 
περιόδου)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος
200,00 0,00

O0202
Number of cultural and/or 

natural assets 
rehabilitated/protected

Αριθμός 1,00 0,00

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ  ΔΑ/ΚΓ
Επιβεβαίωση τιμής δεικτών ΝΑΙ

Σχόλια / Παρατηρήσεις :  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Υλοποίηση Ενεργειών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α/Α 
Δικαιού

χου 

ΠΕ Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

Συμβασιοποιημένος 
Προϋπολογισμός

Πληρωμές 
κατά την 
τρέχουσα 
περίοδο 

αναφοράς

ΣΥΝΟΛΟ
Δαπανών που 
εξοφλήθηκαν 

συμπεριλαμβανομέ
νης αυτής της 

περιόδου 
αναφοράς

Επαληθευμένες
δαπάνες κατά 
την τρέχουσα 

περίοδο 
αναφοράς

ΣΥΝΟΛΟ 
Επαληθευμένων 

Δαπανών 
συμπεριλαμβανομένης 

αυτής της περιόδου 
αναφοράς

 
ΚΔ 

1

 Παραδοτέο.1.1.2 Management, administration 
and reporting procedure 27.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.1.1.3 Steering committee meetings 1.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

 Παραδοτέο.2.1.1 Project communication plan, 
logo and slogan in English 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.2.1.2 Project Website, Web and 
Social Media Publicity 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.2.1.3

Press Conferences, Press 
Releases,  Project Brochures 
and Leafletes in English and 

Local Languanges

20.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.2.1.4 Final public event 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Παραδοτέο.3.1.1 Supervision, Renovation of 
selected building 550.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Ε2 1

 Παραδοτέο.1.2.2 Management, Administration 
and Reporting procedures 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.1.2.3 Steering Committee Meetings 3.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Παραδοτέο.1.2.4 External Auditing of Project's 
Expenses 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

 Παραδοτέο.2.2.3

Press Conferences, Press 
Releases,  Project Brochures 
and Leafletes in English and 

Local Languanges

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.2.2.4 Final public event 16.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Παραδοτέο.3.2.1 Equipment of selected building 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4  Παραδοτέο.4.2.2 Organization of a Cultural 
festival in Lagkadas 28.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Ε3

1

 Παραδοτέο.1.3.2 Management, Administration 
and Reporting procedures 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.1.3.3 Steering Committee Meetings 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Παραδοτέο.1.3.4 External Auditing of Project's 
Expenses 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2  Παραδοτέο.2.3.4 Final public event 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4  Παραδοτέο.4.3.1 Opera production 184.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ: 1.484.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/8 10=7/8

Αρ.  
Εταίρου

Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα) Χώρα Πληρωμές 
κατά την 

ΣΥΝΟΛΟ 
Δαπανών που 

Επαληθευμένες
δαπάνες κατά 

ΣΥΝΟΛΟ 
επαληθευμένων 

ΣΥΝΟΛΟ 
Εγκεκριμένου 

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό
(%)
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τρέχουσα 
περίοδο 

αναφοράς

εξοφλήθησαν 
συμπεριλαμ-
βανομένης 
αυτής της 
περιόδου 
αναφοράς

την τρέχουσα 
περίοδο 

αναφοράς

Δαπανών 
συμπεριλαμ-

βανομένης αυτής της 
περιόδου αναφοράς

Προϋπολογισμού 
σύμφωνα με το 

Τεχνικό Δελτίο Έργου

ΚΔ COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 
1928"

BULGARI
A 0,00 0,00 0,00 0,00 611.506,00 0,00% 0,00%

Ε2 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ελλάδα 0,00 0,00 0,00 0,00 673.552,00 0,00% 0,00%

Ε3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελλάδα 0,00 0,00 0,00 0,00 199.920,00 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.978,00

4.3 Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, 
παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα 
Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΄ΟΧΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ

ΝΑΙ Not available for this reporting period

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

11/03/2020 12/03/2020
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