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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου  

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού 

διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the 

development of peripheral intercultural cross border capacity» 

Ακρωνύμιο: RENOVATION 

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022 

Νέο Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/06/2022 

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 € 

Εταιρικό Σχήμα: 

1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR 

3) Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert 

Hall - GR 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 

2014 – 2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη 

διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, 

προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: 

Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για 

τουριστικούς σκοπούς.  

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION 

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των 

ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων 

και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς 

πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και 

αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των 

πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, 

έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. 

Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή 

περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane 

Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, 

θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών 

τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα 

αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών 

προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι 

χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των 

δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου 

πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής 

και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της 

περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  
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Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις 

μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή 

του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της 

πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα 

με στόχο την αξιοποίηση τους για  τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι: 

 Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για 

την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη. 

 Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής  

στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.  

 Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την 

πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από 

την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν 

περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. 

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα 

επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E. 
Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση 

Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω: 

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & 

coordination): 

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου. 

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου 

αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ενδεικτικά (31/05/2020, 

30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021) εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 

10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης (9/1/2022). 

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου. 

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την 

υλοποίηση των συναντήσεων έργου (Ενδεικτικά Ιούνιος του 2020 και 2021). 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα. 

β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 



 
 
 4η Έκθεση Αναφοράς Διαχείρισης & Συντονισμού 

 

  
4 

Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων 

τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020 και 9ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020, 1ος 2021, 6ος 2021 

και 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων 

της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ 

Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών 

διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross 

border actions). 

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο 

Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021, 

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο 

Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 
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3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 

31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 3η περίοδο αναφοράς, 01/12/2020 έως 

31/05/2021, είναι οι παρακάτω: 

 Υλοποίηση της 4ης συνάντησης του έργου 

 Συμβολή στη διαμόρφωση του σχεδίου επικοινωνίας του έργου (Communication 

Plan)και του φυλλαδίου του έργου (Project leaflet) 

 Σύνταξη και αποστολή του 5ου progress report στον επικεφαλής εταίρο 

 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 3ου αιτήματος κατανομής για το έτος 

2021 

 Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής για την πορεία του διαγωνισμού  του παραδοτέου 

D.3.2.1  

 Σύνταξη αιτήματος παράτασης του έργου 

 Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ - Αίτημα ορισμού επαληθευτή 

Επίσης, να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έστειλε αίτημα τροποποίησης της παρούσας 

σύμβασης καθώς το έργο έλαβε παράταση και γι αυτό και η παρούσα σύμβαση έπρεπε να 

παρατηθεί. Η σύμβαση έλαβε παράταση πέντε μηνών, ήτοι από τις 19/1/2022 στις 

19/6/2022, ημερομηνία λήξης του έργου. 

3.1 Υλοποίηση της 4ης συνάντησης του έργου  

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021, ο ανάδοχος υποστήριξε την Α.Α. στη διοργάνωση 

της 4ης συνάντηση του έργου RENOVATION, η οποία έλαβε χώρα στις 6/12/2021 στην 

Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα παρακάτω:   

 Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και το Δήμο Λαγκαδά για τον καθορισμό της 

ημερομηνίας της συνάντησης. 

 Προετοιμασία προγράμματος συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής 

εταίρο. 

 Διοργάνωση συνάντησης σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου Λαγκαδά. 

 Προετοιμασία της παρουσίασης των έως σήμερα πεπραγμένων για το έργο από 

πλευράς του Δήμου Λαγκαδά. 

 Συμμετοχή της κας Ελισσάβετ Παυλίδου στην συνάντηση και υλοποίηση της 

παρουσίασης των πεπραγμένων του Δήμου Λαγκαδά στους συμμετέχοντες. 

 Διοργάνωση γεύματος για τους συμμετέχοντες σε ταβέρνα στον οικισμό Κολχικού 

του Δήμου Λαγκαδά.  

 Σύνταξη των πρακτικών της συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο. 

 Σύνταξη και δημοσίευση δελτίου τύπου για τη συνάντηση 

Υλικό της 4ης συνάντησης έργου παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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3.2 Συμβολή στη διαμόρφωση του σχεδίου επικοινωνίας του έργου 
(Communication Plan) και του φυλλαδίου του έργου (Project 
leaflet) 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη 

σύνταξη του σχεδίου επικοινωνίας (Communication Plan) του έργου. Ο ανάδοχος 

προχώρησε στην αναθεώρηση των όσων περιγράφονταν ως υποχρεώσεις δημοσιοποίησης 

της Α.Α. σύμφωνα με τις δράσεις ευθύνης της και απέστειλε το αναθεωρημένο σχέδιο 

επικοινωνίας στον Επικεφαλής στις 12 Δεκεβρίου (σχετικό μήνυμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)  

Επιπλέον, ο επικεφαλής εταίρος του έργου ζήτησε φωτογραφίες για την διαμόρφωση του 

φυλλαδίου του έργου οι οποίες απεστάλησαν στις 10 Δεκεμβρίου. Παράλληλα δόθηκε και η 

άδεια χρήσης αυτών. Το φυλλάδιο του έργου παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

 

3.3 Σύνταξη και αποστολή της 5ης Αναφοράς Προόδου (Progress 
Report)  

Στις 11 Ιανουαρίου του 2022, ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη 

σύνταξη του 5ου Progress Report και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., 

προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς 

για την 5η περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/07/2021 έως 31/12/2021. To 5ο Progress 

Report στάλθηκε από τον ανάδοχο στις 17 Ιανουαρίου του 2022 στον επικεφαλής, ο οποίος 

και το έκανε αποδεκτό και το συμπεριέλαβε 5ο Progress Report του έργου που απέστειλε 

στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.4 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής 3ου αιτήματος κατανομής 
(έτος 2022) 

O Ανάδοχος σε συνεργασία με στέλεχος του Δήμου Λαγκαδά ετοίμασε το 3ο αίτημα 

κατανομής, ποσού 7.130,00 € το οποίο απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του 

προγράμματος στις 25/2/2022. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το 

αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. 

Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο 

λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά. 

 

3.5 Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για 
τη δεύτερη παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου 

O Δήμος Λαγκαδά, στο πλαίσιο του έργου RENOVATION, στις 27-09-2021 δημοσίευσε 

διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικό-ακουστικού εξοπλισμού 

(παραδοτέο Δ.3.2.1) με στόχο την αναβάθμιση του πολιτιστικού Κέντρου Σοχού στο Δήμο 

Λαγκαδά. Ωστόσο στις 15/10/2021 κατατέθηκε ένσταση κατά των τευχών που είχε σαν 
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αποτέλεσμα την αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών έκανε δεκτή την ένσταση (υπ’αριθμ. 1801/22-11-2022 

Απόφασής της) και στη συνέχεια ο Δήμος προέβη στην ακύρωση του διαγωνισμού 

(Υπ΄αριθμ. 339/21-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

Επιπλέον, ο Δήμος Λαγκαδά αναθεώρησε τα Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού και τα 

απέστειλε στην Μονάδα Β1 της Διαχειριστικής Αρχής στις 24/5/2022, μετά από ενημέρωση 

του αναδόχου προς την Α.Α. για την υποχρέωση της αποστολής τους.  

Παράλληλα, ο Ανάδοχος ενημέρωσε τον Δήμο Λαγκαδά για την αναγκαιότητα αποστολής 

αιτήματος παράτασης του έργου στον επικεφαλής εταίρο του έργου, όπως αυτή 

προβλέπεται από τους κανόνες του προγράμματος και συνέταξε το σχετικό αίτημα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ζητώντας παράταση έως τις 28/2/2023. Το αίτημα αποστάλθηκε στον 

επικεφαλής στις 24/5/2022. Την ίδια ημερομηνία ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε την 

αποδοχή του αιτήματος του Δήμου από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Τέλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος για την πορεία 

του διαγωνισμού, συνέταξε ενημερωτική επιστολή σχετικά με την πορεία της διαδικασίας 

του διαγωνισμού του παραδοτέου D.3.2.1, η οποία αποστάλθηκε στην Κοινή γραμματεία με 

κοινοποίησης στον Επικεφαλής εταίρο στις 11/4/2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.6 Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ - Αίτημα ορισμού επαληθευτή 

Ο Ανάδοχος με βάση τις τιμολογήσεις και πληρωμές για το έργο μέχρι τον Μάιο του 2022 

προχώρησε στη δημιουργία της λίστας δαπανών (list of expenditures) στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ορισμού επαληθευτή και η 

πιστοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών. Επίσης, συνέταξε το αίτημα ορισμού του 

επαληθευτή, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί από το Δήμο Λαγκαδά στη Μονάδα Γ’ 

Επαλήθευσης Δαπανών της Διαχειριστικής αρχής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» μαζί με τη λίστα δαπανών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗN ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από 1 Ιουνίου 2020 έως ένα μήνα πριν από τη λήξη του 

έργου, δεδομένης και της παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να υποστηρίξει την Α.Α. στην ολοκλήρωση των παρακάτω: 

1. Διαδικασία ορισμού επαληθευτή δαπανών και 1ης πιστοποίησης δαπανών  

2. Σύνταξη της 5ης αναφοράς προόδου (progress report) του έργου για την περίοδο 

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο, ο 

οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να συντάξει τη συνολική έκθεση αναφοράς και να 

την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία του προγράμματος. 
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3. Σύνταξη της 5ης οικονομικής έκθεσης για το ίδιο διάστημα και αποστολή της στον 

επικεφαλής εταίρο 

4. Υποστήριξη στην σύνταξη των απαραίτητων αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης  

5. Υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών και παραδοτέων του έργου από πλευράς Δ., 

ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.  

6. Εισαγωγή δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ - MIS) και 

πιστοποιήσεις 

Τέλος, είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβαση, η εταιρείας μας θα 

υποστηρίξει το Δήμο Λαγκαδά σε όποιο θέμα προκύψει και αφορά στην τεχνική και 

οικονομική διαχείριση του έργου και τυχόν απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου και της 

Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Greece – 

Bulgaria 2014-2020.  
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Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

D1.2.2 Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και 
συντονισμού έργου 

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς, 31/5/2021 
3η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 
4η έκθεση αναφοράς 31/05/2022 

D1.2.3 Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) 
συναντήσεων έργου  

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 

D2.2.3.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.c Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) 
δελτίων τύπου  

1ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020 
2ο Δελτίο τύπου, 10/12/2021 

D2.2.4.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 
ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο 
Χατζηδήμοβο  

 

D2.2.4.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 
τριών (3) Ελληνικών χορευτικών 
συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου 
στο Χατζηδήμοβο  

 

D4.2.2.a Έκθεση αναφοράς oργάνωσης φεστιβάλ 
πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά 

 

D4.2.2.b Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) 
Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων  χορευτικών 
συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο 
Δήμο Λαγκαδά 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

1. ΥΛΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2. COMMUNICATION PLAN – PROJECT LEAFLET 

3. 4TH PROGRESS REPORT 

4. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

5. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

6. ΛΙΣΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ 
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1. ΥΛΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Β. ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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Γ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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2. COMMUNICATION PLAN – PROJECT LEAFLET 

Α. E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ COMMUNICATION PLAN 
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Β. PROJECT LEAFLET 
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3. PROGRESS REPORT 
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3. 3Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
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4. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Α. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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5. ΛΙΣΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.212,00 20.212,00 20.212,00 0,00 0,00

1.2

Management, 

Administration and 

Reporting procedures

5.952,00

Πληρωμή 

Παραδοτέου 

D1.2.2 (τμήμα)

0,00 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ 20.212,00 20.212,00 20.212,00 0,00 0,00

 

447639

5

186

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 24/06/2021 5.952,00 20/09/2021 EPS2029302 5.952,00

1.2

Management, 

Administration and 

Reporting procedures

5.952,00

Πληρωμή 

Παραδοτέου 

D1.2.2 (τμήμα)

0,00 0,00   

 

447639

4

157

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 30/11/2020 7.130,00 06/05/2021 EPS1984840 7.130,00 1.2

Management, 

Administration and 

Reporting procedures

5.952,00

Πληρωμή 

παραδοτέου 

D1.2.2 (τμήμα)

0,00 0,00   

 

448649

3

3

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 10/01/2022 7.130,00 26/05/2022 EPS2122524 7.130,00

1.3
Steering Committee 

Meetings
992,00

Πληρωμή 

Παραδοτέου 

D1.2.3 (Τμήμα)

0,00 0,00   

 

447639

3

157

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 30/11/2020 7.130,00 06/05/2021 EPS1984840 7.130,00 1.3
Steering Committee 

Meetings
992,00

Πληρωμή 

παραδοτέου 

D1.2.3 (τμήμα)

0,00 0,00   

 

448649

4

3

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 10/01/2022 7.130,00 26/05/2022 EPS2122524 7.130,00

2.3

Press Conf erences, 

Press Releases,  

Project Brochures 

and Leaf letes in 

English and Local 

Languanges

186,00

Πληρωμή 

Παραδοτέου 

D2.2.3 (τμήμα)

0,00 0,00   

 

448649

5

3

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 10/01/2022 7.130,00 26/05/2022 EPS2122524 7.130,00 2.3

Press Conf erences, 

Press Releases,  

Project Brochures 

and Leaf letes in 

English and Local 

Languanges

186,00

Πληρωμή 

Παραδοτέου 

D2.2.3 (Τμήμα)

0,00 0,00   

 

447639

2

157

LEVER 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 30/11/2020 7.130,00 06/05/2021 EPS1984840 7.130,00

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ FLC

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α
Αριθμός 

παραστατικού

Ονομασία 

Αναδόχου

Τύπος 

παραστατικ

ού (α)

Ημερ/νία 

Εκδοσης

Συνολικό Ποσό 

παραστατικού

Ημερ/νία 

πληρωμής

Είδος 

πληρωμής
Σύνολο

ΠΕ 

Παραδοτέο

Τίτλος 

παραδοτέου

Ποσό που 

αντιστοιχεί στο 

παραδοτέο

Αιτιολόγηση / 

Προηγούμενες 

υποβολές

Επιλέξιμη 

δαπάνη

Μη 

π ιστοποιούμεν

η δαπάνη

Παρατηρήσε

ις

Τέλος περιόδου αναφοράς 26/05/2022

Α/Α Πιστοποιητικού δαπάνης 317405

Υποβολή από δικαιούχο στον εξακριβωτή

Ονοματεπώνυμο εξακριβωτή

Ρόλος Δικαιούχου Εταίρος

Τίτλος Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Επαληθευμένες δαπάνες (μη συμπεριλαμβανομένων των 

δαπανών της τρέχουσας περιόδου)

Αρχή περιόδου αναφοράς 20/11/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 22-Ελλάδα-Βουλγαρία

Τίτλος Πράξης Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity

Ακρωνύμιο 6c

Κωδικός ΟΠΣ 5052276
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6.  

7. ¨ 

8. HELLENIC REPUBLIC 

9. REGION OF CENTRAL MACEDONIA 

10. MUNICIPALITY OF LAGADAS 

11. 2nd N. Papageorgiou Str.,  

12. 57200, Lagadas, Greece 

 

 

Ref. Numb.: 

Date: 

 

To: 

MANAGING AUTHORITY OF EUROPEAN TERRITORIAL PROGRAMMES 

FIRST LEVEL CONTROL UNIT C 

Leoforos Georgikis Scholis 65 

57001 Pylaia, Thessaloniki 

Tel.: 2310 469 600 

e-mail: interreg@mou.gr 

 

REQUEST for DESIGNATION of a FIRST LEVEL CONTROLLER 

 

I, the undersigned legal representative of the “Municipality of Lagadas”, request the designation 

of a first level controller for performing verification of paid expenditure of the project titled “Local 

assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity” (MIS 

number 5052276 / Acronym RENOVATION) of the Interreg IPA CBC “GREECE-BULGARIA 2014-

2020” Programme (ar. 125 of the Reg (EU) 1303/2013). The reporting period is from 20/11/19 to 

26/05/22 and the requested amount for verification is 20,212 EUR, according to the attached 

“Table of Verified Expenditure”. 

 

Sincerely yours 

Υπογραφή και σφραγίδα 

 

Katsavounidou Vasileia 

Project Manager 

  

mailto:interreg@mou.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Ν. Παπαγεωργίου 2,  

57200, Λαγκαδάς, Ελλάδα 

 

 

Αρ.πρωτ.  

Ημερομηνία: 

 

Προς: 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Μονάδα Γ’ Επαλήθευσης Δαπανών 

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,  

Πυλαία, Θεσσαλονίκη 57001 

Τηλέφωνο: 2310 469600 - Fax: 2310469602 

e-mail: interreg@mou.gr 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ/ΕΛΕΓΚΤΗ 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λαγκαδά, αιτούμαι τον ορισμό 

επαληθευτή-ελεγκτή για την επαλήθευση των πληρωμένων δαπανών του έργου με τίτλο 

«Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού διαπολιτιστικού 

δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή» (αριθμός ΟΠΣ 5052276 /Ακρωνύμιο RENOVATION), του 

Προγράμματος Interreg IPA CBC “GREECE-BULGARIA 2014-2020” (άρθρο 125 του Καν. 

1303/2013). Η περίοδος αναφοράς είναι από 20/11/19 έως 26/05/22 και το αιτούμενο ποσό των 

προς επαλήθευση δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 20,212 EUR, όπως αποτυπώνεται στο 

συνημμένο πίνακα “Table of Verified Expenditure”. 

 

Με εκτίμηση 

Υπογραφή και σφραγίδα 

 

Βασιλεία Κατσαβουνίδου 

Υπεύθυνη Έργου 
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