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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου  

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού 

διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the 

development of peripheral intercultural cross border capacity» 

Ακρωνύμιο: RENOVATION 

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022 

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 € 

Εταιρικό Σχήμα: 

1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR 

3) Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert 

Hall - GR 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 

2014 – 2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη 

διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, 

προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: 

Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για 

τουριστικούς σκοπούς.  

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION 

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των 

ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων 

και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς 

πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και 

αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των 

πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, 

έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. 

Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή 

περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane 

Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, 

θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών 

τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα 

αξιοποίηση το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών 

προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι 

χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των 

δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου 

πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής 

και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της 

περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  
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Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις 

μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή 

του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της 

πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα 

με στόχο την αξιοποίηση τους για  τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι: 

 Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για 

την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη. 

 Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής  

στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.  

 Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την 

πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από 

την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν 

περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. 

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα 

επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E. 
Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση 

Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω: 

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & 

coordination): 

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου. 

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου 

αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ενδεικτικά (31/05/2020, 

30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021) εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 

10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης (9/1/2022). 

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου. 

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την 

υλοποίηση των συναντήσεων έργου (Ενδεικτικά Ιούνιος του 2020 και 2021). 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα. 

β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 
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Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων 

τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020 και 9ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου/ Ενδεικτικά 6ος 2020, 1ος 2021, 6ος 2021 

και 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων 

της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο/ 

Ενδεικτικά 12ος 2021, 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών 

διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross 

border actions). 

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο 

Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021, 

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο 

Δήμο Λαγκαδά/ Ενδεικτικά 10ος 2021. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με 

την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το 

αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 
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3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 

31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 2η περίοδο αναφοράς, 01/12/2020 έως 

31/05/2021, είναι οι παρακάτω: 

 Υποστήριξη στην σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο 

 Σύνταξη και αποστολή του 3ου progress report στον επικεφαλής εταίρο 

 Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού για 

την "Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

στο Μπίλλειο Μέγαρο» (Παραδοτέο 3.2.1) 

 Οργάνωση της 3ης συνάντησης του έργου  

 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2ου αιτήματος κατανομής 

 

3.1 Υποστήριξη στην σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
έργο 

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2020, στέλεχος της Α.Α. επικοινώνησε με τον Ανάδοχο και ζήτησε την 

υποστήριξή του στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021, ώστε να 

συμπεριληφθούν οι σχετικές δαπάνες του έργου σε αυτόν. Στις 4 Δεκεμβρίου, ο ανάδοχος 

απέστειλε τα σχετικά οικονομικά στοιχεία με βάση τον προϋπολογισμό του έργου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.2 Σύνταξη και αποστολή της 3ης Αναφοράς Προόδου (Progress 
Report)  

Στις 8 Ιανουαρίου του 2021 Ιουλίου, ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των 

εταίρων στη σύνταξη του 3ου Progress Report και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος 

της Α.Α., προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής 

αναφοράς για την 3η περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/07/2020 έως 31/12/2021. Το 3ο 

Progress Report στάλθηκε από τον ανάδοχο στις 13 Ιανουαρίου του 2021 στον επικεφαλής 

ο οποίος και το έκανε αποδεκτό και το συμπεριέλαβε 3ο Progress Report του έργου που 

απέστειλε στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.3 Υποστήριξη της Α.Α. στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για 
την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μπίλλειο Μέγαρο» 

Μετά την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης από την Α.Α., και με βάση τους κανόνες 

του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο έλεγχος και η έγκριση των τευχών από την Μονάδα 

Β1 της Διαχειριστικής Αρχής. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέδειξε τους αποδέκτες των 

εγγράφων του διαγωνισμού τόσο στη Διαχειριστική Αρχή όσο και στην Κοινή γραμματεία 
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και συνέταξε το σχετικό μήνυμα το οποίο και απέστειλε στην Α.Α. στις 22/1/2021 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

Επίσης, συνέταξε και απέστειλε στην Α.Α. το σχέδιο σύμβασης Παροχής υπηρεσιών το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της διακήρυξης.  

 

3.4 Οργάνωση της 3ης συνάντησης του έργου  

Κατά τη διάρκεια του Μάιου 2021, ο ανάδοχος υποστήριξε την Α.Α. στη διοργάνωση της 2ης 

του έργου RENOVATION (παραδοτέο D.12.3), η οποία θα λάβει χώρα στις 4/6/2021 μέσω 

διαδικτυακής πλατφόρμας. Αρχική η συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 28 Μαΐου 

αλλά αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας συμμετοχής. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα παρακάτω:   

 Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και τον οργανισμό μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης και το Δήμο Λαγκαδά για τον καθορισμό της ημερομηνίας της 

συνάντησης. 

 Προετοιμασία προγράμματος συνάντησης σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης, μέσω της μισθωμένης από τον Ανάδοχο πλατφόρμας 

WEBEX και αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες. 

 Προετοιμασία της παρουσίασης των έως σήμερα πεπραγμένων για το έργο από 

πλευράς του Δήμου Λαγκαδά. 

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει η κα Ελισσάβετ Παυλίδου, η οποία ανέλαβε να 

προετοιμάσει την σχετική παρουσίαση και να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του Δήμου 

Λαγκαδά στους συμμετέχοντες. 

 

3.5 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής του 2ου αιτήματος 
κατανομής 

Στις 27  Μάιου 2021, ο ανάδοχος συμπλήρωσε και απέστειλε τον πίνακα του 2ου αιτήματος 

κατανομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) στο αρμόδιο στέλεχος της Α.Α. για το ποσό 3.300,00 Ευρώ, με το 

οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την πληρωμή της παρούσας σύμβασης. Το αίτημα 

κατανομής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του συστήματος MIS στη Διαχειριστική Αρχή των 

προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση του 

αιτήματος από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της ΓΓ Δημοσίων 

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του 

Δήμου Λαγκαδά. 
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4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από 1 Ιουνίου 2020 έως 30  Νοεμβρίου 2021, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να υποστηρίξει την Α.Α. στην ολοκλήρωση των παρακάτω: 

1. Εισαγωγή των μέχρι σήμερα δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ - MIS). 

2. Διαδικασία ορισμού επαληθευτή δαπανών και πιστοποίησης δαπανών  

3. Σύνταξη της 3ης αναφοράς προόδου (progress report) του έργου για την περίοδο 

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 και αποστολή στον επικεφαλής εταίρο, ο 

οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να συντάξει τη συνολική έκθεση αναφοράς και να 

την αποστείλει στην Κοινή γραμματεία του προγράμματος. 

4. Σύνταξη της 3ης οικονομικής έκθεσης για το ίδιο διάστημα και αποστολή της στον 

επικεφαλής εταίρο 

5. Υποστήριξη στην σύνταξη του 3ου αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης  

6. Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και παραδοτέων του έργου από 

πλευράς ΟΜΜΘ.  

Τέλος, είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβαση, η εταιρείας μας θα 

υποστηρίξει το Δήμο Λαγκαδά σε όποιο θέμα προκύψει και αφορά στην τεχνική και 

οικονομική διαχείριση του έργου και τυχόν απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου και της 

Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg CBC Greece – 

Bulgaria 2014-2020.  

 

Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

D1.2.2 Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και 
συντονισμού έργου 

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς, 31/5/2021 

D1.2.3 Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) 
συναντήσεων έργου  

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 

D2.2.3.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής 
συνέντευξης τύπου  

 

D2.2.3.c Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) 
δελτίων τύπου  

1ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020 

D2.2.4.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 
ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο 
Χατζηδήμοβο  

 

D2.2.4.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 
τριών (3) Ελληνικών χορευτικών 
συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου 
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στο Χατζηδήμοβο  

D4.2.2.a Έκθεση αναφοράς oργάνωσης φεστιβάλ 
πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά 

 

D4.2.2.b Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) 
Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων  χορευτικών 
συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο 
Δήμο Λαγκαδά 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 

2. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

3. 3RD PROGRESS REPORT 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΣ ΣΥΝΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

5. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 

1 Παροχή Υπηρεσίας:  
«Διαχείρισης, 
Δημοσιοποίησης και 
Οργάνωσης Εκδηλώσεων 
έργου “Renovation” που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος INTERREG – 
IPA CBC “GREECE – BULGARIA 
2014-2020” 

59.520,00 Σύμβαση  
31422/31-08-
2020 
20SYMV0072
46324 

LEVER–
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Α.Ε 

Παυλίδου 
Ελισάβετ   
6985 552 
600 
elissavet.pavl
idou@lever.g
r 

2 Προμήθεια οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού υψηλής 
τεχνολογίας, για τη λειτουργία 
του χώρου εκδηλώσεων του 
κοινοτικού καταστήματος 
Σοχού (ΜΠΙΛΛΕΙΟ) - 
“Renovation”  INTERREG – IPA 
CBC “GREECE – BULGARIA 
2014-2020” 

583.000,00       

3 Παραγωγή και παρουσίαση 
κονσέρτου στο φεστιβάλ 
λαγκαδά και στη εκδήλωση 
λήξης του έργου “Renovation”  
INTERREG – IPA CBC “GREECE 
– BULGARIA 2014-2020” 

18.450,00       

4 Παροχή υπηρεσίας 
επαλήθευσης δαπανών του 
έργου  “Renovation”   
INTERREG – IPA CBC “GREECE 
– BULGARIA 2014-2020” 

8.000,00       
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2. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
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3. PROGRESS REPORT 
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 2η Έκθεση Αναφοράς Διαχείρισης & Συντονισμού 

 

 
1 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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5. 2Ο ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

 


