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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου  

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού 

διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the 

development of peripheral intercultural cross border capacity» 

Ακρωνύμιο: RENOVATION 

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022 

Νέο Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/07/2023 

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 € 

Εταιρικό Σχήμα: 

1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR 

3) Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert Hall - 

GR 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 

– 2020” στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη 

διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, προώθηση 

και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: Αξιοποίηση 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς 

σκοπούς.  

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION 

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την αξιοποίηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των ακόλουθων: 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων και 

στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς πόρους της 

περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αύξηση της 

φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των πολιτιστικών και 

φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, έλλειψη διεθνούς 

προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. Συγκεκριμένα το έργο, μέσω 

των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane Sandanski- 1928 στο Δήμο 

Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, θα προσφέρει ποικίλες 

ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων της 

διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα αξιοποίηση το διαθέσιμο 

πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων στην περιοχή. Για να 

ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η 

οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει 

τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές 

δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα 

αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος.  
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Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές 

πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. 

Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής 

στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα με στόχο την αξιοποίηση 

τους για  τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι: 

• Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την 

πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη. 

• Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής  στους 

τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.  

• Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την 

πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από την 

αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν 

περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. 

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα επωφεληθούν 

από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E. 
Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση Αρ.Πρωτ. 

31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

για την υλοποίηση των παρακάτω: 

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & 

coordination): 

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου. 

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου 

αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος εκτός της τελευταίας έκθεσης η 

οποία θα παραδοθεί 10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης. 

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου. 

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίηση 

των συναντήσεων έργου. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την 

Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα. 
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β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 

Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων 

τύπου 

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου 

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων της 

Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο 

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την 

Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 

15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών 

διασυνοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross 

border actions). 

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο 

Λαγκαδά 

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωση συμμετοχής τριών (3) ελληνικών 

μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο 

Δήμο Λαγκαδά 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την 

Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το 

πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 

15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους. 
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3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 

31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 5η περίοδο αναφοράς, 31/05/2022 έως 

19/07/2023, είναι οι παρακάτω: 

• Σύνταξη και αποστολή του 6ου, 7ου και 8ου Progress Report στον επικεφαλής εταίρο 

• Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2023) 

• Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ 

• Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς τον 

προϋπολογισμό 

• Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς την ημερομηνία 

λήξης του έργου 

Επίσης, να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έστειλε αίτημα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης 

καθώς το έργο έλαβε παράταση και γι αυτό και η παρούσα σύμβαση έπρεπε να παραταθεί. Η 

σύμβαση έλαβε περεταίρω παράταση στις 21/04/23 για επιπλέον 5 μήνες, μέχρι δηλαδή τις 

19/07/2023, ημερομηνία λήξης του έργου.  

3.1 Σύνταξη και αποστολή του 6ου 7ου και 8ου στον επικεφαλής εταίρο 

O επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη σύνταξη του 6ου Progress Report 

και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της 

σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς για την 6η περίοδο υλοποίησης του έργου, 

01/01/2022 έως 30/06/2022. To 6ο Progress Report υποβλήθηκε στις 23/07/22, από τον 

επικεφαλής εταίρο. Για την σύνταξη του 7ου Progress Report, ο ανάδοχος προχώρησε στην 

δημιουργία της έκθεσης προόδου για τον Δήμο Λαγκαδά για την περίοδο υλοποίησης του 

έργου από 01/07/2022 έως 31/12/2022. Το 7ο Progress Report, υποβλήθηκε από τον 

επικεφαλής εταίρο, στις 28/01/2023. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου ζήτησε τη συνδρομή 

όλων των εταίρων για την συγγραφή του 8ου Progress Report στις 06/07/2023. Ο ανάδοχος 

προχώρησε στην συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, για την συγγραφή του 

ανωτέρω, παραδίδοντάς το στις 07/07/2023. 

Τέλος, στις 6/7/2023 ζητήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο η συνδρομή του Δήμου Λαγκαδά 

στη σύνταξη του 8ου progress report για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/06/2023. Ο 

ανάδοχος συνέταξε τόσο το τεχνικό μέρος όσο και το οικονομικό καθώς και το τμήμα που 

αφορά στη δημοσιότητα του έργου και το απέστειλε στον επικεφαλής εταίρο στις 7/7/2023, 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ). 

3.2 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2022 
και 2023) 

O Ανάδοχος σε συνεργασία με στέλεχος του Δήμου Λαγκαδά ετοίμασε το 4ο αίτημα 

κατανομής, ποσού 5.952,00 € το οποίο απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, 

με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 30/10/2022. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία 
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Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα 

της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά.  

Το 5ο Αίτημα Κατανομής προετοιμάστηκε από τον ανάδοχο, για ποσό που αφορούσε σε 

582.196,76 €. Το 5ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, 

με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 19/04/2023. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα 

της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά. 

Τέλος, ο ανάδοχος προχώρησε στο 6ο Αίτημα Κατανομής για ποσό που αφορούσε σε 

25.034,00€. Το 6ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με 

ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 22/06/2023. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα 

της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά. 

3.3 Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις 
στο ΟΠΣ 

Έπειτα από τον ορισμό επαληθεύτριας, κας Λαούδη Βασιλική, αρμόδιας για την πιστοποίηση 

των δαπανών που αφορούν στο έργο, ο ανάδοχος προχώρησε στην πρώτη πιστοποίηση 

δαπανών σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Α.Α., μετά από την καταχώρηση των 

επιμέρους τιμολογήσεων και πληρωμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Η 

πρώτη πιστοποίηση δαπανών αφορούσε στην περίοδο αναφοράς, από 20/11/2019, έως 

26/05/2022. Το επαληθευμένο ποσό αφορά σε 20.212,00€. Το πιστοποιητικό επαληθευμένων 

δαπανών για το έργο ελήφθη στις 25/11/2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Η καταχώρηση των επιμέρους τιμολογίων και δαπανών και η διαδικασία προετοιμασίας για 

την 2η πιστοποίηση δαπανών, πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο και αφορούσε στην 

περίοδο αναφοράς από 1/1/2022 έως 21/06/2023. Το συνολικό ποσό των επαληθευμένων 

δαπανών ήταν 558.670,75€. Το 2ο πιστοποιητικό υποβλήθηκε στο ΟΠΣ από τον Ανάδοχο στις 

30/6/2023 και το πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών για το έργο ελήφθη στις 

06/07/2023 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

3.4 Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως 
προς τον προϋπολογισμό 

O Ανάδοχος, έπειτα από επικοινωνίες με την αναθέτουσα αρχή, συμφώνησαν να 

προχωρήσουν με αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού, για τον Δήμο Λαγκαδά. Η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού αφορούσε στη μεταφορά ποσού από την κατηγορία 

δαπανών «ταξίδια και Διαμονή» στην κατηγορία «Εξωτερικοί συνεργάτες». Ο λόγος 

μεταφοράς βασίσθηκε στο γεγονός ότι οι κοστολογήσεις της παραγωγής και υλοποίησης της 

μουσικής συναυλίας αφιερωμένης στον Κώστα Βάρναλη έγιναν κατά το έτος 2019, όταν 

διαμορφωνόταν η πρόταση, ενώ έπειτα από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε το έτος 
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2023 προέκυψε ότι το κόστος είχαν αυξηθεί. Γι αυτό το λόγο, ήταν άμεση η ανάγκη να αυξηθεί 

το ποσό που αφορούσε στην παραγωγή και υλοποίηση της συναυλίας. Ο ανάδοχος 

υποστήριξε την αναθέτουσα στην προετοιμασία του αιτήματος τροποποίησης του 

προϋπολογισμού, και με σχετικό e-mail στις 10/02/2023, η αναθέτουσα ενημέρωσε τον 

Επικεφαλής Εταίρο. Ο πίνακας με τον τροποποιημένο – ισχύον προϋπολογισμό, βρίσκεται στα 

παραρτήματα της παρούσας έκθεσης. 

 

3.5 Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για 
την 3η παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου 

O Δήμος Λαγκαδά, στο πλαίσιο του έργου RENOVATION, στις 28-6-2022 δημοσίευσε 

προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για 

την ανακαίνιση του Πολιτιστικού κέντρου Σοχού του Δήμου Λαγκαδά. Η προσφορά 

περιελάμβανε δύο σκέλη. Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 22 Ιουλίου και στις 

30/10/2022, υπεγράφη η σύμβαση αγοράς και εγκατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

(μέρος 1 του διαγωνισμού) για την ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου Σοχού του Δήμου 

Λαγκαδά. Η σύμβαση είχε εξάμηνη διάρκεια, επομένως ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

αναμείνατο να εγκατασταθεί στο πολιτιστικό κέντρο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2023. Επειδή 

όμως ήταν απαραίτητος επιπλέον χρόνος για την παραλαβή του εξοπλισμού από την Α.Α., η 

οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης στο Λαγκαδά μπορούσε να οργανωθεί μόνο εφόσον 

είχε ήδη γίνει η εγκατάσταση και ο έλεγχος του εξοπλισμού και άρα μετά τον Ιούνιο του 2023. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που ήταν απαραίτητος για την παράδοση, παραλαβή και 

πληρωμή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη διοργάνωση της Πολιτιστικής εκδήλωσης 

στο Λαγκαδά, ο ανάδοχος προχώρησε στην υποστήριξη της αναθέτουσας  για τη συγγραφή 

του αιτήματος τροποποίησης της πρότασης, ως αναφορά στην ημερομηνία λήξης του έργου. 

Το αίτημα απεστάλη από την αναθέτουσα αρχή στον Επικεφαλής εταίρο στις 23/01/23. Η 

Κοινή Γραμματεία επικύρωσε το νέο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με νέα ημερομηνία λήξης του 

έργου στις 19/07/2023.  
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Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου Σύμβασης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

D1.2.2 Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και 
συντονισμού έργου 

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς, 31/5/2021 
3η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 
4η έκθεση αναφοράς 31/05/2022 
5η έκθεση αναφοράς 07/07/2023 

D1.2.3 Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) 
συναντήσεων έργου  

1η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 
2η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 

D2.2.3.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας 
συνέντευξης τύπου  

1η Συνέντευξη τύπου 07/07/2023 

D2.2.3.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής 
συνέντευξης τύπου  

2η Συνέντευξη Τύπου 07/07/2023 

D2.2.3.c Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) 
δελτίων τύπου  

1ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020 
2ο Δελτίο τύπου, 10/12/2021 
3ο Δελτίο Τύπου, 08/06/2023 
4ο Δελτίο τύπου,07/07/2023 

D2.2.4.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 
ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο 
Χατζηδήμοβο  

Έκθεση αναφοράς οργάνωσης 
συμμετοχής 10 ατόμων στην 
Τελική εκδήλωση έργου στο 
Χατζηδήμοβο, 08/06/2023 

D2.2.4.b Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 
τριών (3) Ελληνικών χορευτικών 
συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου 
στο Χατζηδήμοβο  

Έκθεση αναφοράς οργάνωσης 
συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών 
χορευτικών συγκροτημάτων στην 
εκδήλωση λήξης έργου στο 
Χατζηδήμοβο, 08/06/2023 

D4.2.2.a Έκθεση αναφοράς οργάνωσης φεστιβάλ 
πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά 

Έκθεση αναφοράς οργάνωσης 
φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο 
Λαγκαδά, 07/07/2023 

D4.2.2.b Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) 
Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων  χορευτικών 
συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο 
Δήμο Λαγκαδά 

Έκθεση αναφοράς συμμετοχής 
τριών (3) Ελληνικών και 2 
Βουλγάρικων  χορευτικών 
συγκροτημάτων στο φεστιβάλ 
πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά, 
07/07/2023  
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4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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4.1  ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ (PROGRESS REPORTS)  
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4.2 E-mail ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 8ου PROGRESS REPORT 
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4.3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  
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4.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ   
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4.5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
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4.6 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  


